	(B)	Nome	Durata	Avvio	Termine	Predecessori	Nome risorsa	9 set 19 M M G V S D L M M 0
1	Ö	Analisi	3 giorni	06.09.19 10:05	20.09.19 16:30			
2		Analisi e Specifica dei Requisiti	2 giorni	06.09.19 10:05	13.09.19 16:30			
3	Ö	Definizione delle Attività	2 giorni	13.09.19 10:05	20.09.19 16:30			
4	Ö	Progettazione del Gantt	1 giorno	20.09.19 10:05	20.09.19 16:30			
5	Ö	Progettazione	1 giorno	27.09.19 10:05	27.09.19 16:30	1		
6		Definizione GUI sito Web	0.5 giorni	27.09.19 10:05	27.09.19 14:00			
7		Definizione GUI Applicazione	0.5 giorni	27.09.19 10:05	27.09.19 14:00			
8	Ö	Definizione requisiti minimi di sistema	0.5 giorni	27.09.19 14:00	27.09.19 16:30	7		
9	Ö	Definizione classi da utilizzare	0.5 giorni	27.09.19 14:00	27.09.19 16:30	7		
10		Implementazione	6.003 giorni	04.10.19 10:05	22.11.19 10:05	5		
11	Ö	Creazione GUI Pagina Web	3 giorni	04.10.19 10:05	18.10.19 16:30			
12		Creazione GUI Applicazione	3 giorni	04.10.19 10:05	18.10.19 16:30			
13		Gestione Eventi GUI	2 giorni	25.10.19 10:05	08.11.19 16:30	12		
14	Ö	Scrittura Logica Applicazione	2 giorni	25.10.19 10:05	08.11.19 16:30			
15	O	Creazione Menu	1.003 giorni	15.11.19 10:05	22.11.19 10:05	13		
16		Aggiunta Metodi di Salvataggio	1 giorno	15.11.19 10:05	15.11.19 16:30	13		
17	Ö	Test	7.003 giorni	04.10.19 10:05	29.11.19 10:05			
18	O	Test Continui di Implementazione	7 giorni	04.10.19 10:05	22.11.19 16:30	5		
19	O	Test Pagina Web	1 giorno	22.11.19 10:05	29.11.19 10:05	10		
20		Test Applicazione	1 giorno	22.11.19 10:05	29.11.19 10:05	10		
21		Integrazione	1 giorno	20.12.19 08:00	20.12.19 16:30			
22	Ö	Creazione Pacchetto da consegnare	1 giorno	20.12.19 08:00	20.12.19 16:30			
23	Ö	Consegna	0 giorni	20.12.19 16:30	20.12.19 16:30			
24		Documentazione	15 giorni	06.09.19 08:00	20.12.19 16:30			
25		Documentazione Progetto	15 giorni	06.09.19 08:00	20.12.19 16:30			



